废水收集管线委外施工方案
情况概述

目前主装置1V9003废水收集池至污水处理管线\主装置酸水\二回水至污水处理管线弯曲，无法校直。需重新铺设。因机修班组检修力量不足，现就此工作进行委外。

委外施工

根据现场施工条件、进度要求情况，预计施工情况：

施工内容及要求包括但不限于：

铺设范围为主装置1V9003废水收集池至污水处理管线\主装置酸水\二回水至污水处理管线。

管线材质选用热熔PPR管，规格型号为φ90*8.2，单根长度约为280m，共2根，总计约560米。

在管线转弯处或合适位置增设法兰，便于维护清堵等。法兰采用热熔法兰或活套法兰，规格型号为DN80 PN16，预计法兰20对。

管道系统包含但不限于其他管件：约20个弯头φ90*8.2等。
管廊上应设置托架，托架材料应用不小于L50*50*5角钢或同等材料制作，托架间距应不大于3米。

所有外露碳钢部分、焊接处、锚固点等应进行不低于St2除锈+重防腐。重防腐要求如下：

	名   称
	施工顺序
	湿膜厚度
	干膜厚度
	间隔时间（0-40℃）
	适用环境

	
	
	μm
	μm
	
	

	三、重防腐（重度环境防腐）
	适用于盐水、盐酸、Cl-、Li+等腐蚀性强的环境。

	铁红渗透型带锈防锈底漆
	第一二道
	100
	80
	24h-7d
	

	环氧云铁中间漆
	第三道
	70
	50
	24h-7d
	

	高氯化聚乙烯面漆
	第四五道
	90
	70
	24h-7d
	


配合试漏、试压等。
材料准备
施工单位提供所有施工材料，包括但不限于：PPR管、弯头、法兰、四氟垫片、紧固件等。
施工准备

施工方必须到现场踏勘现场后，才能参与报价，报价模版如下表，其中单价为材料费和施工费的综合单价：
	序号
	材料名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	热熔PPR管
	φ90*8.2
	PPR
	560
	米
	
	
	

	2
	热熔法兰或活套法兰
	DN80 PN16
	PPR
	20
	对
	
	
	

	3
	弯头
	φ90*8.2
	PPR
	20
	个
	
	
	

	4
	角钢及其他
	L50*50*5
	Q235
	1
	批
	
	
	


所有材料应提供材质报告，并进行入厂检测。
作业票证由PPS装置负责申请；
现场脚手架搭设由PPS装置负责；
断电拆线、送电接线由PPS装置申报，具体由电仪车间负责。
脚手架搭设由PPS装置负责。
其余准备工作由施工单位负责。
其他事项

严禁暴力施工，密封面严禁强力组对。
施工时应注意密封面的保护，确保安装质量。
施工过程严禁将异物遗留、散落到系统内，应使用桶或盆等有效收集材料或工器具，避免现场到处散落。
施工完成后或每日下班前应做到场地清。
报价应按施工内容进行分项报价，结算可根据实际施工量结算。
安全风险分析及措施

安全风险分析

搭设脚手架不规范存在施工过程中人员坠落风险。

人员施工登高过程有坠落跌伤风险。

管线、托架吊装过程中存在掉落砸伤人员风险。

安装过程中有工器具砸伤、刺伤人员风险等。

安装时有污水泄漏，灼伤风险。

临时用电作业、使用热熔枪、焊机等有触电危险。

管廊作业环境中毒窒息风险。

施工有火灾风险。

降低风险措施

严格执行安全技术交底等相关规定。

严格办理相关作业票证，并严格检查、确认安全措施的落实等。

拆除与系统相连的管线。

按时按规定要求进行安全分析。

作业过程中，使用工序将派遣特殊作业监护人，严格执行监护制度，监护人有权制止作业人员的一切不安全行为。

严格按照脚手架搭接标准进行脚手架可靠性检查。

作业前要求对手动葫芦及吊带等工器具可靠性进行检查。

穿戴好个人的防护用品，规范作业工器具的使用。防止在作业过程中砸伤自己或他人。

登高作业应规范穿戴和使用安全带、安全绳和其他防护器具，防止施工过程及登高作业坠落风险。

旧管道安装托架等应佩戴半面罩或护目镜等避免灼伤风险。

严格执行“一机一闸一保护”。

用防火毯或接火盆等控制火花溅射范围。现场配备灭火器等消防器材。

若施工条件发生重大变化，应重新办理相关作业票证。
发现异常立即停止作业，采取必要的安全应急措施后立即撤离现场。
质量风险分析及措施

质量风险分析

设备侧拆除的法兰、孔洞等敞口时，有异物掉入的风险。

管材耐压不够，破裂。

热熔焊接不牢靠，漏水。
降低风险措施
对于拆卸出现的敞口，必须采用三防布等进行有效封堵隔离，严禁异物掉入。

注意法兰密封面的保护，确保密封性能。
严格材料入场检验，杜绝不合格材料入场。

严格施工过程监控，严格施工完成后试漏试压，确保能正常使用，不漏水。

重点监督检修过程中的质量风险，告知施工人员相关风险。
